

## Modernização da FAMED - Atividades #1339

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

Entrega # 1327 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Aberto

### 2.1.2. Realizar estudo técnico preliminar

20/03/2020 13:28 h - Artur Costa

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	20/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	28/04/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 12/05/2020 08:56 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar para 2.1.2. Realizar estudo técnico preliminar

##### #2 - 13/05/2020 15:50 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 28/04/2020

- Início ajustado para 20/04/2020

##### #3 - 21/05/2020 09:54 h - Ivanildo Nogueira

- % Terminado alterado de 0 para 10

Documento em elaboração

##### #4 - 29/05/2020 11:17 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 10 para 30

Em elaboração: Valor estimado da contratação, mediante solicitação de propostas a fornecedores.

##### #5 - 10/06/2020 15:22 h - Ivanildo Nogueira

- % Terminado alterado de 30 para 100

Atividade finalizada - Documento impresso, aguardando assinatura do Diretor

##### #6 - 10/06/2020 15:23 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO