

Modernização da FAMED - Atividades #1340

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

Entrega # 1327 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Aberto

2.1.3. Abrir Processo Administrativo

20/03/2020 13:28 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	29/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 12/05/2020 08:56 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.1.4. Abrir Processo Administrativo para 2.1.3. Abrir Processo Administrativo

#2 - 13/05/2020 15:50 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 30/04/2020

- Início ajustado para 29/04/2020

#3 - 29/05/2020 11:14 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 50

Atividade iniciada com apensação do Ofício 080/2020/SE/FAMED/UFCA

#4 - 29/05/2020 11:15 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 50 para 100

Atividade finalizada.

Processo Nº 23507.0017702020-82