

Modernização da FAMED - Atividades #1341

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

Entrega # 1328 (FEITO): 2.2 Termo de Referência Entrega

2.2.1. Elaborar Termo de Referência

20/03/2020 13:28 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	01/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 20/03/2020 13:36 h - Artur Costa

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

#2 - 13/05/2020 15:50 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 20/05/2020

- Início ajustado para 01/05/2020

#3 - 21/05/2020 09:54 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 10

Documento em elaboração

#4 - 10/06/2020 15:25 h - Ivanildo Nogueira

- Data prevista alterado de 20/05/2020 para 20/06/2020

- % Terminado alterado de 10 para 40

O documento está sendo elaborado em conformidade com modelo disponibilizado pela AGU

#5 - 17/06/2020 09:57 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 40 para 100

Documento finalizado e assinado.