

## Modernização da FAMED - Atividades #1342

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

Entrega # 1328 (FEITO): 2.2 Termo de Referência Entrega

### 2.2.2. Realizar Pesquisa de Preços

20/03/2020 13:30 h - Artur Costa

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	21/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	20/06/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 13/05/2020 15:51 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 20/06/2020

- Início ajustado para 21/05/2020

##### #2 - 21/05/2020 09:53 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 10

A pesquisa de preços irá constar no estudo técnico da contratação ( valor estimado da contratação), dessa forma, antecede o ETP e já está sendo realizada.

##### #3 - 29/05/2020 11:19 h - Ivanildo Nogueira

- % Terminado alterado de 10 para 50

O banco de preços não contempla todos os itens demandados no processo 23507.0017702020-82; Dessa forma, foram solicitadas propostas de fornecimento dos itens não identificados no Banco de preços; aguardando atendimento por parte dos fornecedores.

##### #4 - 10/06/2020 15:23 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 50 para 100

pesquisa de preços concluída