

Modernização da FAMED - Atividades #1343

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

Entrega # 1328 (FEITO): 2.2 Termo de Referência Entregue

2.2.3. Encaminhar Processo a PROAD

20/03/2020 13:30 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	25/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 13/05/2020 15:51 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 30/06/2020
- Início ajustado para 25/06/2020

#2 - 17/06/2020 16:02 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- % Terminado alterado de 0 para 50

#3 - 17/06/2020 16:02 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO
- % Terminado alterado de 50 para 100