

Modernização da FAMED - Atividades #1345

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

Entrega # 1329 (FEITO): 2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

2.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento

20/03/2020 13:33 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 26/11/2020 10:28 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- % Terminado alterado de 0 para 50

#2 - 26/11/2020 10:29 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO
- % Terminado alterado de 50 para 100