

## Modernização da FAMED - Atividades #1347

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

Entrega # 1330 (FEITO): 2.4. Materiais e Equipamentos Recebidos

### 2.4.1. Solicitar Empenho

20/03/2020 13:34 h - Artur Costa

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	09/11/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 26/11/2020 10:27 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- Início ajustado para 09/11/2020
- % Terminado alterado de 0 para 50

##### #2 - 26/11/2020 10:27 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO
- % Terminado alterado de 50 para 100