

Modernização da FAMED - Atividades #1348

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

Entrega # 1330 (FEITO): 2.4. Materiais e Equipamentos Recebidos

2.4.2. Realizar o recebimento definitivo

20/03/2020 13:34 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2021 14:34 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Considerando que todos itens licitados já foram empenhados e solicitados aos fornecedores, e que apenas aguardamos o recebimento do itens, decidimos encerrar a atividade considerando que o recebimento dos itens será dado sobe demanda durante o ano.