

Modernização da FAMED - Atividades #1349

Fase # 1325 (FEITO): 3. Monitores e Computadores (TIC2)

Entrega # 1333 (FEITO): 3.1. Processo de Contratação Aberto

3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda

20/03/2020 13:35 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	01/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 13/05/2020 15:55 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 30/06/2020

- Início ajustado para 01/04/2020

#2 - 21/05/2020 09:42 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 100

A demanda foi registrada junto a DTI com a formalização e envio do Documento de Oficialização da Demanda.

#3 - 21/05/2020 09:42 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO