

## Modernização do CCT - Fase #1351

### 1. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios do CCT(M23)

23/03/2020 09:36 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	29/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	13/10/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Entrega # 1356: 1.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1374: 1.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			FEITO
Atividades # 1515: 1.1.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço Para Laboratório de C...			FEITO
Atividades # 1516: 1.1.1.2. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço para Laboratório de M...			FEITO
Atividades # 1375: 1.1.2. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1376: 1.1.3. Abrir Processo no SIPAC			FEITO
Entrega # 1357: 1.2 Ajustes Necessários Realizados			FEITO
Atividades # 1378: 1.2.1. Receber o Processo para ajustes			FEITO
Atividades # 1379: 1.2.2. Realizar os ajustes solicitados			FEITO
Atividades # 1380: 1.2.3. Devolver o Processo com ajustes			FEITO
Entrega # 1358: 1.3. Propostas de Fornecedores Analisadas			FEITO
Atividades # 1381: 1.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores			FEITO
Atividades # 1382: 1.3.2. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1383: 1.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens			FEITO
Entrega # 1359: 1.4. Equipamentos de Laboratório Recebidos			FEITO
Atividades # 1384: 1.4.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1385: 1.4.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

#### Histórico

##### #1 - 17/07/2020 12:10 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

##### #2 - 10/11/2020 16:21 h - CGPP Proplan

- Empenhado alterado de R\$0,00 para R\$31860,68

##### #3 - 17/03/2021 08:42 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO