

## Modernização do CCT - Fase #1352

### 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

23/03/2020 09:37 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	30/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	13/11/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Entrega # 1360: 2.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1386: 2.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			FEITO
Atividades # 1387: 2.1.2. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1388: 2.1.3. Abrir Processo no SIPAC			FEITO
Entrega # 1361: 2.2 Ajustes Necessários Realizados			FEITO
Atividades # 1390: 2.2.1. Receber o Processo para ajustes			FEITO
Atividades # 1391: 2.2.2. Realizar os ajustes solicitados			FEITO
Atividades # 1392: 2.2.3. Devolver o Processo com ajustes			FEITO
Entrega # 1362: 2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas			FEITO
Atividades # 1393: 2.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores			FEITO
Atividades # 1394: 2.3.2. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1395: 2.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens			FEITO
Entrega # 1363: 2.4. Equipamentos de Laboratório de Estruturas Recebidos			FEITO
Atividades # 1396: 2.4.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1397: 2.4.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

#### Histórico

##### #1 - 07/05/2020 10:12 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2. Aquisição equipamentos para o Laboratório de Estruturas (M27) para 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

Ajustado para comportar outra fase das aquisições por inexigibilidade, conforme formalizado por e-mail

##### #2 - 17/07/2020 12:10 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

##### #3 - 11/08/2020 16:43 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

##### #4 - 10/11/2020 16:21 h - CGPP Proplan

- Empenhado alterado de R\$0,00 para R\$65041,22

##### #5 - 17/03/2021 08:44 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO