

Modernização do CCT - Fase #1353

3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

23/03/2020 09:37 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	30/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/11/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1364: 3.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1398: 3.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			FEITO
Atividades # 1399: 3.1.2. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1400: 3.1.3. Abrir Processo no SIPAC			FEITO
Entrega # 1365: 3.2 Ajustes Necessários Realizados			FEITO
Atividades # 1402: 3.2.1. Receber o Processo para ajustes			FEITO
Atividades # 1403: 3.2.2. Realizar os ajustes solicitados			FEITO
Atividades # 1404: 3.2.3. Devolver o Processo com ajustes			FEITO
Entrega # 1366: 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas			FEITO
Atividades # 1405: 3.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores			FEITO
Atividades # 1406: 3.3.2. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1407: 3.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens			FEITO
Entrega # 1367: 3.4. Materiais e Equipamentos de Laboratório Recebidos			FEITO
Atividades # 1408: 3.4.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1409: 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 17/07/2020 12:12 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#2 - 11/08/2020 16:43 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#3 - 10/11/2020 16:42 h - CGPP Proplan

- Empenhado alterado de R\$0,00 para R\$50992,00

#4 - 17/03/2021 08:44 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO