

## Modernização do CCT - Fase #1354

### 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

23/03/2020 09:38 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	REJEITADA	<b>Início:</b>	30/06/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	29/10/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Entrega # 1368: 4.1. Processo de Contratação Aberto			<b>FEITO</b>
Atividades # 1410: 4.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			<b>FEITO</b>
Atividades # 1411: 4.1.2. Elaborar a Justificativa de Escolha do Fornecedor			<b>FEITO</b>
Atividades # 1412: 4.1.3. Elaborar Projeto Básico-P.B.			<b>FEITO</b>
Atividades # 1495: 4.1.4. Abrir Processo no SIPAC			<b>FEITO</b>
Entrega # 1369: 4.2. Ajustes Necessários Realizados			<b>REJEITADA</b>
Atividades # 1413: 4.2.1. Receber o Processo para ajustes			<b>FEITO</b>
Atividades # 1414: 4.2.2. Realizar os ajustes solicitados			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1415: 4.2.3. Devolver o Processo com ajustes			<b>CANCELADA</b>
Entrega # 1370: 4.3. Serviço de Manutenção Realizado			<b>REJEITADA</b>
Atividades # 1416: 4.3.1. Solicitar Empenho			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1417: 4.3.2. Agendar a realização do serviço			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1496: 4.3.3. Atestar a realização do serviço			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1497: 4.3.4. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO			<b>CANCELADA</b>

#### Histórico

##### #1 - 17/07/2020 12:14 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

##### #2 - 14/12/2020 16:17 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

Considerando ausência fornecedor interessado em executar o serviço impossibilitou a execução do processo dentro do período hábil segundo informações do requisitante (corpo técnico do laboratório de estruturas).