

Modernização do CCT - Fase #1355

5. Matutenação do Microscópio Eletrônico de Varredura(S11)

23/03/2020 09:38 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	30/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/10/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1371: 5.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1418: 5.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			FEITO
Atividades # 1419: 5.1.2. Elaborar Projeto Básico-P.B.			FEITO
Atividades # 1420: 5.1.3. Abrir Processo no SIPAC			FEITO
Entrega # 1372: 5.2. Ajustes Necessários Realizados			FEITO
Atividades # 1421: 5.2.1. Receber o Processo para ajustes			FEITO
Atividades # 1422: 5.2.2. Realizar os ajustes solicitados			FEITO
Atividades # 1498: 5.2.3. Devolver o Processo com ajustes			FEITO
Entrega # 1373: 5.3. Serviço de Manutenção Realizado			FEITO
Atividades # 1423: 5.3.1. Solicitar Nota de Empenho			FEITO
Atividades # 1424: 5.3.2. Agendar a realização do serviço			FEITO
Atividades # 1499: 5.3.3. Atestar a realização do serviço			FEITO
Atividades # 1500: 5.3.4. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO			FEITO

Histórico

#1 - 17/07/2020 12:14 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#2 - 10/11/2020 16:47 h - CGPP Proplan

- Empenhado alterado de R\$0,00 para R\$16555,00

#3 - 17/03/2021 08:44 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO