

Modernização do CCT - Entrega #1356

Fase # 1351 (FEITO): 1. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios do CCT(M23)

1.1. Processo de Contratação Aberto

23/03/2020 09:46 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	21/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1374: 1.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			FEITO
Atividades # 1515: 1.1.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço Para Laboratório de C...			FEITO
Atividades # 1516: 1.1.1.2. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço para Laboratório de M...			FEITO
Atividades # 1375: 1.1.2. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1376: 1.1.3. Abrir Processo no SIPAC			FEITO

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:41 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 13/05/2020 para 31/05/2020

#2 - 27/04/2020 12:04 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 07/05/2020 10:09 h - Samuel Rodrigues

- Início alterado de 29/04/2020 para 21/02/2020

#4 - 26/05/2020 17:42 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Capa Processo nº 23507.001751.2020-13.pdf adicionado

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Em 26/05/2020, o Processo de aquisição de equipamentos para os laboratórios de Topografia, Física e Materiais da Construção foi aberto no SIPAC (sob o nº 23507.001751/2020-13).

Dessa forma, o CCT aguardará agora a análise e manifestação por parte da Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD (destinatário inicial do processo), que poderá - ou não - solicitar ao CCT, via Despacho, a realização de algum ajuste no processo.

Arquivos

Capa Processo nº 23507.001751.2020-13.pdf	54,9 KB	26/05/2020	Fabio Guimarães
---	---------	------------	-----------------