

## Modernização do CCT - Entrega #1357

Fase # 1351 (FEITO): 1. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios do CCT(M23)

### 1.2 Ajustes Necessários Realizados

23/03/2020 09:47 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	01/06/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	20/06/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1378: 1.2.1. Receber o Processo para ajustes			<b>FEITO</b>
Atividades # 1379: 1.2.2. Realizar os ajustes solicitados			<b>FEITO</b>
Atividades # 1380: 1.2.3. Devolver o Processo com ajustes			<b>FEITO</b>

### Histórico

#### #1 - 27/04/2020 09:09 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.2 Termo de Referência Entregue a PROAD para 1.2 Ajustes Necessários Realizados

#### #2 - 27/04/2020 09:49 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 29/05/2020 para 20/06/2020

- Início alterado de 14/05/2020 para 01/06/2020

#### #3 - 07/05/2020 16:05 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 8 para 4

#### #4 - 12/06/2020 18:44 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#### #5 - 22/06/2020 12:35 h - Fabio Guimarães

- Arquivo 1.Ofício 44\_2020\_CAC-PROAD\_Resposta ao despacho 49-2020-CAC-PROAD.pdf adicionado

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Após a realização dos ajustes que foram solicitados através do Despacho nº 49/2020/CAC/PROAD, o processo de aquisição de equipamentos para os laboratórios de Topografia, Física e Materiais da Construção (nº 23507.001751.2020-13) foi devolvido em 22/06/2020 - via SIPAC - para a Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD.

Dessa forma, cabe ao CCT aguardar a análise e manifestação por parte da Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD, quanto aos ajustes que foram realizados.

### Arquivos

1.Ofício 44\_2020\_CAC-PROAD\_Resposta ao despacho 49-2020-CAC-PROAD.pdf 22/06/2020

Fabio Guimarães