

Modernização do CCT - Entrega #1358

Fase # 1351 (FEITO): 1. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios do CCT(M23)

1.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

23/03/2020 09:47 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	11/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	09/09/2020
		% Terminado:	100%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1381: 1.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores			FEITO
Atividades # 1382: 1.3.2. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1383: 1.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens			FEITO

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:50 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 28/08/2020 para 09/09/2020
- Início alterado de 30/05/2020 para 11/06/2020

#2 - 07/05/2020 16:06 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 7 para 5

#3 - 07/08/2020 08:56 h - Fabio Guimarães

- Arquivo _Ofício 59_2020_CL-PROAD_Resultado das análises das propostas do PE 21-2020.pdf adicionado
- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Segue anexo Ofício nº 59/CCT/UFCA contendo o resultado da análise das propostas.

Arquivos

_Ofício 59_2020_CL-PROAD_Resultado das análises das propostas do PE 21-2020.pdf	07/08/2020	Fabio Guimarães
---	------------	-----------------