

Modernização do CCT - Entrega #1359

Fase # 1351 (FEITO): 1. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios do CCT(M23)

1.4. Equipamentos de Laboratório Recebidos

23/03/2020 09:47 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	10/09/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	25/10/2020
		% Terminado:	100%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1384: 1.4.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1385: 1.4.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:15 h - Samuel Rodrigues
- Título alterado de 1.4. Materiais e Equipamentos de Laboratório Recebidos para 1.4. Equipamentos de Laboratório Recebidos
#2 - 27/04/2020 09:52 h - Samuel Rodrigues
- Data prevista alterado de 13/10/2020 para 25/10/2020
- Início alterado de 29/08/2020 para 10/09/2020
#3 - 26/11/2020 16:04 h - CGPP Proplan
- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
#4 - 17/03/2021 08:42 h - Samuel Rodrigues
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO