

Modernização do CCT - Entrega #1360

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

2.1. Processo de Contratação Aberto

23/03/2020 10:00 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	29/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1386: 2.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			FEITO
Atividades # 1387: 2.1.2. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1388: 2.1.3. Abrir Processo no SIPAC			FEITO

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:53 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 13/06/2020 para 30/06/2020

- Início alterado de 30/05/2020 para 29/04/2020

#2 - 27/04/2020 14:54 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Processo_23507.001557.2020-13.pdf adicionado

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Em 24/04/2020, o Processo de aquisição de equipamentos para o laboratório de Estruturas foi aberto no SIPAC (sob o nº 23507.001557/2020-13).

Cabe ao CCT aguardar a análise e manifestação por parte da Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD (destinatário inicial do processo), que poderá - ou não - solicitar ao CCT, via Despacho, algum ajuste no processo.

#3 - 29/04/2020 10:42 h - Fabio Guimarães

- Arquivo excluído (Processo_23507.001557.2020-13.pdf)

#4 - 29/04/2020 10:44 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Processo_23507.001557.2020-13.pdf adicionado

#5 - 08/05/2020 08:44 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 6 para 7

Arquivos

Processo_23507.001557.2020-13.pdf

119 KB

29/04/2020

Fabio Guimarães