

Modernização do CCT - Entrega #1361

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

2.2 Ajustes Necessários Realizados

23/03/2020 10:00 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	01/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/07/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1390: 2.2.1. Receber o Processo para ajustes			FEITO
Atividades # 1391: 2.2.2. Realizar os ajustes solicitados			FEITO
Atividades # 1392: 2.2.3. Devolver o Processo com ajustes			FEITO

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:17 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.2 Termo de Referência Entregue a PROAD para 2.2 Ajustes Necessários Realizados

#2 - 27/04/2020 09:53 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 29/06/2020 para 18/07/2020

- Início alterado de 14/06/2020 para 01/07/2020

#3 - 07/05/2020 16:05 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 8 para 4

#4 - 19/05/2020 17:14 h - Fabio Guimarães

- Arquivo 01.Ofício 38_2020_CAC-PROAD_Resposta ao despacho 37-2020-CAC-PROAD.pdf adicionado

Após a realização dos ajustes que foram solicitados através do Despacho nº 37/2020/CAC/PROAD, o processo de aquisição de equipamentos para o laboratório de Estruturas - via pregão eletrônico (nº 23507.001557/2020-13) foi devolvido em 19/05/2020 - via SIPAC - para a Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD.

Dessa forma, cabe ao CCT aguardar a análise e manifestação por parte da Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD, quanto aos ajustes que foram realizados.

#5 - 19/05/2020 17:16 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Despacho nº 37-2020CAC-PROAD_Estruturas.pdf adicionado

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Arquivos

01.Ofício 38_2020_CAC-PROAD_Resposta ao despacho 37-2020-CAC-PROAD.pdf	24 KB	19/05/2020	Fabio Guimarães
Despacho nº 37-2020CAC-PROAD_Estruturas.pdf	648 KB	19/05/2020	Fabio Guimarães