

Modernização do CCT - Entrega #1362

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

23/03/2020 10:02 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	17/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/10/2020
		% Terminado:	100%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1393: 2.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores			FEITO
Atividades # 1394: 2.3.2. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1395: 2.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens			FEITO

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:54 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 28/09/2020 para 15/10/2020
- Início alterado de 30/06/2020 para 17/07/2020

#2 - 07/05/2020 16:06 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 7 para 5

#3 - 31/07/2020 11:40 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Ofício 08-2020-Lab. Estruturas_ACEITE dos itens 2,3,4 e 6 ao 14 e RECUSA do item 1 do (PE 17.2020).pdf adicionado
- Arquivo Ofício 09-2020-Lab. Estruturas_ACEITE item 1 (PE 17.2020).pdf adicionado
- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Segue anexo os Ofícios 08 e 09 do laboratório de Estruturas, contendo as análises das propostas dos fornecedores.

Arquivos

Ofício 09-2020-Lab. Estruturas_ACEITE item 1 (PE 17.2020).pdf	234 KB	31/07/2020	Fabio Guimarães
Ofício 08-2020-Lab. Estruturas_ACEITE dos itens 2,3,4 e 6 ao 14 e RECUSA do item 1 do (PE 17.2020).pdf	248 KB	11/07/2020	Fabio Guimarães