

Modernização do CCT - Entrega #1363

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

2.4. Equipamentos de Laboratório de Estruturas Recebidos

23/03/2020 10:03 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	16/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1396: 2.4.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1397: 2.4.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:54 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 13/11/2020 para 30/11/2020

- Início alterado de 29/09/2020 para 16/10/2020

#2 - 17/03/2021 08:43 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO