

## Modernização do CCT - Entrega #1364

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

### 3.1. Processo de Contratação Aberto

23/03/2020 10:04 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	29/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/06/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1398: 3.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			<b>FEITO</b>
Atividades # 1399: 3.1.2. Elaborar Termo de Referência			<b>FEITO</b>
Atividades # 1400: 3.1.3. Abrir Processo no SIPAC			<b>FEITO</b>

#### Histórico

##### #1 - 27/04/2020 09:55 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 13/06/2020 para 30/06/2020

- Início alterado de 30/05/2020 para 29/04/2020

##### #2 - 28/05/2020 19:45 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Capa Processo\_23507.001766.2020-93.pdf adicionado

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Em 28/05/2020, o Processo de aquisição de equipamentos para os laboratórios de Metais, Cerâmica e Mecânica dos Solos (M29) foi aberto no SIPAC (sob o nº 23507.001766/2020-93).

Dessa forma, cabe ao CCT agora aguardar a análise e manifestação por parte da Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD (destinatário inicial do processo), que poderá - ou não - solicitar ao CCT, via Despacho, a realização de ajustes no processo, ou o fornecimento de informações ou documentos complementares.

#### Arquivos

Capa Processo_23507.001766.2020-93.pdf	54,9 KB	28/05/2020	Fabio Guimarães
--	---------	------------	-----------------