

## Modernização do CCT - Entrega #1365

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

### 3.2 Ajustes Necessários Realizados

23/03/2020 10:04 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	01/07/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	18/07/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1402: 3.2.1. Receber o Processo para ajustes			<b>FEITO</b>
Atividades # 1403: 3.2.2. Realizar os ajustes solicitados			<b>FEITO</b>
Atividades # 1404: 3.2.3. Devolver o Processo com ajustes			<b>FEITO</b>

#### Histórico

##### #1 - 27/04/2020 09:21 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.2 Termo de Referência Entregue a PROAD para 3.2 Ajustes Necessários Realizados

##### #2 - 27/04/2020 09:56 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 29/06/2020 para 30/06/2020

- Início alterado de 14/06/2020 para 29/04/2020

##### #3 - 27/04/2020 09:57 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 18/07/2020

- Início alterado de 29/04/2020 para 01/07/2020

##### #4 - 07/05/2020 16:05 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 8 para 4

##### #5 - 12/06/2020 18:42 h - Fabio Guimarães

- Arquivo 01.Ofício 43-2020-CCT-UFCA.pdf adicionado

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Após a realização dos ajustes que foram solicitados através do Despacho nº 50/2020/CAC/PROAD, o processo de aquisição de equipamentos para os laboratórios de Metais, Cerâmica e Mecânica dos Solos (nº 23507.001766.2020-93) foi devolvido em 12/06/2020 - via SIPAC - para a Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD.

Dessa forma, cabe ao CCT aguardar a análise e manifestação por parte da Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD, quanto aos ajustes que foram realizados.

#### Arquivos

01.Ofício 43-2020-CCT-UFCA.pdf	399 KB	12/06/2020	Fabio Guimarães
--------------------------------	--------	------------	-----------------