

Modernização do CCT - Entrega #1366

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

23/03/2020 10:04 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	19/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	17/10/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1405: 3.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores			FEITO
Atividades # 1406: 3.3.2. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1407: 3.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens			FEITO

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:57 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 28/09/2020 para 17/10/2020

- Início alterado de 30/06/2020 para 19/07/2020

#2 - 07/05/2020 16:06 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 6 para 5

#3 - 31/07/2020 11:47 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 31/07/2020 11:50 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Ofício 56_2020_CL-PROAD_Resultado das análises das propostas do PE 19-2020.pdf adicionado

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Segue anexo Ofício nº 56/CCT/UFCA contendo o resultado da análise das propostas.

Arquivos

Ofício 56_2020_CL-PROAD_Resultado das análises das propostas do PE 19-2020.pdf31/07/2020

Fabio Guimarães