

## Modernização do CCT - Entrega #1367

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

### 3.4. Materiais e Equipamentos de Laboratório Recebidos

23/03/2020 10:05 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	18/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	01/12/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1408: 3.4.1. Solicitar Empenho			<b>FEITO</b>
Atividades # 1409: 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo			<b>FEITO</b>

#### Histórico

#1 - 27/04/2020 09:57 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 13/11/2020 para 01/12/2020

- Início alterado de 29/09/2020 para 18/10/2020

#2 - 17/03/2021 08:44 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO