

## Modernização do CCT - Entrega #1368

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

### 4.1. Processo de Contratação Aberto

23/03/2020 10:05 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	29/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/05/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1410: 4.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			<b>FEITO</b>
Atividades # 1411: 4.1.2. Elaborar a Justificativa de Escolha do Fornecedor			<b>FEITO</b>
Atividades # 1412: 4.1.3. Elaborar Projeto Básico-P.B.			<b>FEITO</b>
Atividades # 1495: 4.1.4. Abrir Processo no SIPAC			<b>FEITO</b>

### Histórico

#### #1 - 27/04/2020 09:58 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 14/07/2020 para 10/05/2020

- Início alterado de 30/06/2020 para 29/04/2020

#### #2 - 27/04/2020 09:58 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 10/05/2020 para 31/05/2020

#### #3 - 27/04/2020 15:50 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Processo\_23507.001558.2020-83.pdf adicionado

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Em 24/04/2020, o Processo de Contratação do serviço de manutenção do equipamento Macaco Hidráulico, instalado no laboratório de Estruturas, foi aberto no SIPAC (sob o nº 23507.001558/2020-83).

Cabe agora aguardar a análise e manifestação por parte da Coordenadoria de Apoio às Compras/PROAD (destinatário inicial do processo), que pode - ou não - solicitar, via Despacho, algum ajuste no processo.

#### #4 - 29/04/2020 10:45 h - Fabio Guimarães

- Arquivo excluído (Processo\_23507.001558.2020-83.pdf)

#### #5 - 29/04/2020 10:46 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Processo\_23507.001558.2020-83.pdf adicionado

### Arquivos

Processo_23507.001558.2020-83.pdf	396 KB	29/04/2020	Fabio Guimarães
-----------------------------------	--------	------------	-----------------