

## Modernização do CCT - Entrega #1369

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

### 4.2. Ajustes Necessários Realizados

23/03/2020 10:06 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	REJEITADA	<b>Início:</b>	15/07/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/07/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	50%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1413: 4.2.1. Receber o Processo para ajustes			<b>FEITO</b>
Atividades # 1414: 4.2.2. Realizar os ajustes solicitados			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1415: 4.2.3. Devolver o Processo com ajustes			<b>CANCELADA</b>

### Histórico

#### #1 - 27/04/2020 09:26 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.2. Fornecedor Selecionado para 4.2. Ajustes Necessários Realizados

#### #2 - 07/05/2020 16:05 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 6 para 4

#### #3 - 14/12/2020 16:17 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

Considerando ausência fornecedor interessado em executar o serviço impossibilitou a execução do processo dentro do período hábil segundo informações do requisitante (corpo técnico do laboratório de estruturas).