

## Modernização do CCT - Entrega #1370

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

### 4.3. Serviço de Manutenção Realizado

23/03/2020 10:06 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	REJEITADA	<b>Início:</b>	14/09/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	29/10/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1416: 4.3.1. Solicitar Empenho			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1417: 4.3.2. Agendar a realização do serviço			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1496: 4.3.3. Atestar a realização do serviço			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1497: 4.3.4. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO			<b>CANCELADA</b>

### Histórico

#### #1 - 27/04/2020 09:28 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.3. Materiais e Sementes Recebidas para 4.3. Serviço de Manutenção Realizado

#### #2 - 07/05/2020 16:06 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 3 para 5

#### #3 - 14/12/2020 16:17 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

Considerando ausência fornecedor interessado em executar o serviço impossibilitou a execução do processo dentro do período hábil segundo informações do requisitante (corpo técnico do laboratório de estruturas).