

Modernização do CCT - Atividades #1376

Fase # 1351 (FEITO): 1. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios do CCT(M23)

Entrega # 1356 (FEITO): 1.1. Processo de Contratação Aberto

1.1.3.Abrir Processo no SIPAC

23/03/2020 10:09 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	29/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:09 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.1.3. Realizar estudo técnico preliminar para 1.1.3.Abrir Processo no SIPAC

#2 - 27/04/2020 09:42 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 31/05/2020

- Início ajustado para 29/05/2020

#3 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

#4 - 26/05/2020 16:40 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 26/05/2020 17:38 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 50 para 100