

Modernização do CCT - Atividades #1379

Fase # 1351 (FEITO): 1. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios do CCT(M23)

Entrega # 1357 (FEITO): 1.2 Ajustes Necessários Realizados

1.2.2. Realizar os ajustes solicitados

23/03/2020 10:09 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	11/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:10 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.2.2. Realizar Pesquisa de Preços para 1.2.2. Realizar os ajustes solicitados

#2 - 27/04/2020 09:44 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 16/06/2020

- Início ajustado para 11/06/2020

#3 - 27/04/2020 09:44 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 16/06/2020 para 18/06/2020

#4 - 01/06/2020 17:10 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#5 - 01/06/2020 17:11 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 20

#6 - 12/06/2020 18:43 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 20 para 80

#7 - 22/06/2020 12:31 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 80 para 100

#8 - 22/06/2020 12:31 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO