

Modernização do CCT - Atividades #1382

Fase # 1351 (FEITO): 1. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios do CCT(M23)

Entrega # 1358 (FEITO): 1.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

1.3.2. Analisar propostas dos fornecedores

23/03/2020 10:11 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:11 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento para 1.3.2. Analisar propostas dos fornecedores

#2 - 07/08/2020 08:51 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 07/08/2020 08:51 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Propostas dos fornecedores foram analisadas pelos laboratórios demandantes.