

Modernização do CCT - Atividades #1386

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1360 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Aberto

2.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço

23/03/2020 10:12 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	29/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:15 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda para 2.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço

#2 - 27/04/2020 09:45 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 15/06/2020

- Início ajustado para 29/04/2020

#3 - 27/04/2020 14:34 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 27/04/2020 14:43 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Atividades [#1386](#) (2.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço)" concluída pelo laboratório de Estrutura em 15/04/2020.

#5 - 27/04/2020 14:43 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100

Atividades [#1386](#) (2.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço)" concluída pelo laboratório de Estrutura em 15/04/2020.