

Modernização do CCT - Atividades #1387

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1360 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Aberto

2.1.2. Elaborar Termo de Referência

23/03/2020 10:13 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	16/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:16 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico para 2.1.2. Elaborar Termo de Referência

#2 - 27/04/2020 09:45 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 28/06/2020

- Início ajustado para 16/06/2020

#3 - 27/04/2020 14:35 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 27/04/2020 14:45 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Atividades [#1387](#) (2.1.2. Elaborar Termo de Referência)" concluída em 24/04/2020.

#5 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães