

Modernização do CCT - Atividades #1388

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1360 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Aberto

2.1.3.Abrir Processo no SIPAC

23/03/2020 10:13 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	29/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:16 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar para 2.1.3.Abrir Processo no SIPAC

#2 - 27/04/2020 09:46 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 30/06/2020

- Início ajustado para 29/06/2020

#3 - 27/04/2020 14:36 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 27/04/2020 14:47 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Atividades [#1388](#) (2.1.3.Abrir Processo no SIPAC) concluída em 24/04/2020.

#5 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães