

Modernização do CCT - Atividades #1390

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1361 (FEITO): 2.2 Ajustes Necessários Realizados

2.2.1. Receber o Processo para ajustes

23/03/2020 10:13 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	01/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	11/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:17 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.2.1. Elaborar Termo de Referência para 2.2.1. Receber o Processo para ajustes

#2 - 27/04/2020 09:46 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 11/07/2020

- Início ajustado para 01/07/2020

#3 - 27/04/2020 15:17 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 27/04/2020 15:21 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Processo foi devolvido pela Coordenadoria de Apoio as Compras-CAC/PROAD para realização de ajustes em 24/04/2020.

A solicitação de ajustes foi feita através do Despacho Nº 0025/2020/CAC/PROAD, anexado ao processo.

O processo foi efetivamente recebido no SIPAC em 24/04/2020.

Os ajustes estão sendo providenciados.

#5 - 27/04/2020 15:28 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FEITO para FAZENDO

- % Terminado alterado de 100 para 10

#6 - 27/04/2020 15:30 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para A FAZER

#7 - 27/04/2020 15:53 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 10 para 0

#8 - 12/05/2020 17:13 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100

#9 - 12/05/2020 17:13 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#10 - 12/05/2020 17:13 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO