

Modernização do CCT - Atividades #1392

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1361 (FEITO): 2.2 Ajustes Necessários Realizados

2.2.3. Devolver o Processo com ajustes

23/03/2020 10:13 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	17/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:18 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.2.3. Encaminhar Processo a PROAD para 2.2.3. Devolver o Processo com ajustes

#2 - 27/04/2020 09:47 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 18/07/2020

- Início ajustado para 17/07/2020

#3 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

#4 - 19/05/2020 17:06 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#5 - 19/05/2020 17:07 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100

#6 - 19/05/2020 17:07 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO