

Modernização do CCT - Atividades #1399

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

Entrega # 1364 (FEITO): 3.1. Processo de Contratação Aberto

3.1.2. Elaborar Termo de Referência

23/03/2020 10:16 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	16/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:20 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico para 3.1.2. Elaborar Termo de Referência

#2 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

#3 - 27/04/2020 15:33 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 50

O modelo de Termo de Referência que será utilizado nessa compra (modelo disponibilizado pela AGU - conforme determina a legislação) já foi elaborado, com as devidas adaptações ao caso concreto desta contratação.

Dessa forma, para finalização do documento, aguarda-se somente o envio, por parte dos laboratórios demandantes, dos respectivos documentos e informações necessárias:

As 3 Pesquisas de Preço;
O Termo de Responsabilidade pela Pesquisa de Preço;
A Descrição de cada item; e
A Justificativa detalhada para a aquisição de cada item.

A data limite acordada com os laboratórios demandantes para envio dos documentos e informações solicitados foi "até 15/05/2020".

Tão logo seja enviada, o documento (TR) será finalizado.

#4 - 08/05/2020 09:03 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 28/06/2020

- Início ajustado para 16/06/2020

#5 - 24/05/2020 13:00 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#6 - 24/05/2020 13:00 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 50 para 100