

## Modernização do CCT - Atividades #1400

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

Entrega # 1364 (FEITO): 3.1. Processo de Contratação Aberto

### 3.1.3.Abrir Processo no SIPAC

23/03/2020 10:16 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	29/06/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/06/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 27/04/2020 09:21 h - Samuel Rodrigues**

- Título alterado de 3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar para 3.1.3.Abrir Processo no SIPAC

**#2 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães**

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

**#3 - 08/05/2020 09:04 h - Samuel Rodrigues**

- Data prevista ajustado para 30/06/2020

- Início ajustado para 29/06/2020

**#4 - 28/05/2020 19:36 h - Fabio Guimarães**

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

**#5 - 28/05/2020 19:36 h - Fabio Guimarães**

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100