

## Modernização do CCT - Atividades #1402

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

Entrega # 1365 (FEITO): 3.2 Ajustes Necessários Realizados

### 3.2.1. Receber o Processo para ajustes

23/03/2020 10:16 h - Samuel Rodrigues

|                    |        |                       |            |
|--------------------|--------|-----------------------|------------|
| <b>Situação:</b>   | FEITO  | <b>Início:</b>        | 01/07/2020 |
| <b>Prioridade:</b> | Normal | <b>Data prevista:</b> | 10/07/2020 |
| <b>Categoria:</b>  |        | <b>% Terminado:</b>   | 100%       |
| <b>Descrição</b>   |        |                       |            |

#### Histórico

##### #1 - 27/04/2020 09:21 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.2.1. Elaborar Termo de Referência para 3.2.1. Receber o Processo para ajustes

##### #2 - 08/05/2020 09:05 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 10/07/2020

- Início ajustado para 01/07/2020

##### #3 - 08/05/2020 09:05 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 10/07/2020 para 16/07/2020

- Início alterado de 01/07/2020 para 11/07/2020

##### #4 - 08/05/2020 09:05 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 16/07/2020 para 10/07/2020

- Início alterado de 11/07/2020 para 01/07/2020

##### #5 - 04/06/2020 10:20 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

##### #6 - 04/06/2020 10:21 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

##### #7 - 04/06/2020 10:21 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100