

## Modernização do CCT - Atividades #1403

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

Entrega # 1365 (FEITO): 3.2 Ajustes Necessários Realizados

### 3.2.2. Realizar os ajustes solicitados

23/03/2020 10:16 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	11/07/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	16/07/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 23/03/2020 10:20 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.2.2. Realisar Pesquisa de Preços para 3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços

##### #2 - 27/04/2020 09:21 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços para 3.2.2. Realizar os ajustes solicitados

##### #3 - 08/05/2020 09:06 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 16/07/2020

- Início ajustado para 11/07/2020

##### #4 - 04/06/2020 10:21 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

##### #5 - 04/06/2020 10:21 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 20

##### #6 - 12/06/2020 18:36 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 20 para 100

##### #7 - 12/06/2020 18:43 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO