

Modernização do CCT - Atividades #1404

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

Entrega # 1365 (FEITO): 3.2 Ajustes Necessários Realizados

3.2.3. Devolver o Processo com ajustes

23/03/2020 10:22 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	17/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:22 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.2.3. Encaminhar Processo à PROAD para 3.2.3. Devolver o Processo com ajustes

#2 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

#3 - 08/05/2020 09:08 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 18/07/2020

- Início ajustado para 17/07/2020

#4 - 12/06/2020 18:37 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

#5 - 12/06/2020 18:37 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100