

Modernização do CCT - Atividades #1406

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

Entrega # 1366 (FEITO): 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

3.3.2. Analisar propostas dos fornecedores

23/03/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:22 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento para 3.3.2. Analisar propostas dos fornecedores

#2 - 31/07/2020 11:45 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 31/07/2020 11:45 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Propostas dos fornecedores foram analisadas pelos laboratórios demandantes.

#4 - 31/07/2020 11:45 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100