

Modernização do CCT - Atividades #1409

Fase # 1353 (FEITO): 3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)

Entrega # 1367 (FEITO): 3.4. Materiais e Equipamentos de Laboratório Recebidos

3.4.2. Realizar o recebimento definitivo

23/03/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 17/03/2021 08:43 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Itens recebidos, como pode ser verificado no processo (SIPAC-Protocolo).