

Modernização do CCT - Atividades #1410

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

Entrega # 1368 (FEITO): 4.1. Processo de Contratação Aberto

4.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço

23/03/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	29/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	10/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:25 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.1.1. Formalizar Demanda (ofício) para 4.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço

#2 - 27/04/2020 15:41 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 27/04/2020 15:42 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Atividade concluída em 03/04/220.

#4 - 08/05/2020 09:09 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 10/05/2020

- Início ajustado para 29/04/2020