

Modernização do CCT - Atividades #1411

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

Entrega # 1368 (FEITO): 4.1. Processo de Contratação Aberto

4.1.2. Elaborar a Justificativa de Escolha do Fornecedor

23/03/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	11/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:25 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.1.2. Elaborar Projeto Básico para 4.1.2. Elaborar a Justificativa de Escolha do Fornecedor

#2 - 27/04/2020 15:44 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 27/04/2020 15:44 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Atividade concluída em 24/04/2020.

#4 - 27/04/2020 15:45 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100

#5 - 08/05/2020 09:10 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 15/05/2020

- Início ajustado para 11/05/2020