

Modernização do CCT - Atividades #1412

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

Entrega # 1368 (FEITO): 4.1. Processo de Contratação Aberto

4.1.3. Elaborar Projeto Básico-P.B.

23/03/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	16/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:26 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.1.3. Abrir Processo para 4.1.3. Elaborar Projeto Básico-P.B.

#2 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

#3 - 27/04/2020 15:43 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 27/04/2020 15:43 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100

Atividade concluída em 24/04/2020

#5 - 27/04/2020 15:46 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Atividade concluída em 24/04/2020

#6 - 08/05/2020 09:11 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 27/05/2020

- Início ajustado para 16/05/2020