

## Modernização do CCT - Atividades #1413

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

Entrega # 1369 (REJEITADA): 4.2. Ajustes Necessários Realizados

### 4.2.1. Receber o Processo para ajustes

23/03/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 27/04/2020 09:27 h - Samuel Rodrigues**

- Título alterado de 4.2.1. Elaborar Pesquisa de Preços para 4.2.1. Receber o Processo para ajustes

**#2 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães**

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

**#3 - 12/05/2020 17:14 h - Fabio Guimarães**

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

**#4 - 12/05/2020 17:14 h - Fabio Guimarães**

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

**#5 - 12/05/2020 17:14 h - Fabio Guimarães**

- % Terminado alterado de 0 para 100