

Modernização do CCT - Atividades #1414

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

Entrega # 1369 (REJEITADA): 4.2. Ajustes Necessários Realizados

4.2.2. Realizar os ajustes solicitados

23/03/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

|             |           |                |     |
|-------------|-----------|----------------|-----|
| Situação:   | CANCELADA | Início:        |     |
| Prioridade: | Normal    | Data prevista: |     |
| Categoria:  |           | % Terminado:   | 50% |
| Descrição   |           |                |     |

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:27 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.2.2. Levantar comprovações da contratada para 4.2.2. Realizar os ajustes solicitados

#2 - 24/05/2020 13:01 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 50

#3 - 24/05/2020 13:01 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 17/03/2021 08:45 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para CANCELADA