

Modernização do CCT - Atividades #1415

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

Entrega # 1369 (REJEITADA): 4.2. Ajustes Necessários Realizados

4.2.3. Devolver o Processo com ajustes

23/03/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:28 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.2.3. Encaminhar processo à PROAD para 4.2.3. Devolver o Processo com ajustes

#2 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

#3 - 17/03/2021 08:45 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA